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Plochingen

Entwicklung Status Gesamtprojekt

KW/Jahr

Projekt ID: 
AKTUELL

Standort:

letzte Meldung
Abteilung: Projektleiter/-in Bau:

Berichtsdatum:

Kostenentwicklung Finanzstatus [MEUR]

Terminstatus Projektfortschritt

Qualitätsstatus Chancen/Risiken

Städtebaulicher
Entwurf + B-Plan
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BA 1

BA 2

BA 3

Planung Realisierung

Planung

Planung

Realisierung

Realisierung

Erneuerung „Filsgebiet-West“

FIlsW_01

04/23

Plochingen

VBA

18.04.23

Oliver Bausch

15/23

• Kostenstruktur und –annahmen wurden aufgestellt

• Übergeordnete Vermessung liegt vor
• RP-Gespräch bezüglich der Gewässerökologiemaßnahme durchgeführt
• Klausurtagung stattgefunden
• Schall- und Geruchuntersuchung beauftragt
• ABTU Sitzung 18.04.23
• Anliegerdialog 06.05.23

• PKMS eingeführt

08/2022 07/2024 11/202702/2024

• Aufwendige Einwendungen im B-Planverfahren
• Grundstückserwerb
• Landesstudie Gewässerökologie

Aktuelles Budget wurde noch nicht festgelegt

Akt. Ist-Vergabe (Bestellungen)

Prognose

0,00

0,00

Akt. Ist-Zahlungen

0,00

0,00


