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Planung Realisierung

Planung

Planung

Realisierung
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Erneuerung „Filsgebiet-West“

FilsW_01

52/22

Plochingen

VBA

25.01.23

Oliver Bausch

04/23

• Gesamt Budget noch nicht festgelegt

• GR-Sitzung Teams vorgestellt
• Übergeordnete Vermessung bis Ende 02.23
• Scoping-Termin durchgeführt
• RP-Gespräch bezüglich der Gewässerökologiemaßnahme 24.01.23
• Klausurtagung 28.01.2023
• Informelle Bürgerbeteiligung 04.23

• PKMS eingeführt

08/2022 07/2024 11/202702/2024

• Aufwendige Einwendungen im B-Planverfahren
• Grundstückserwerb
• Landesstudie Gewässerökologie

Aktuelles Budget wurde noch nicht festgelegt

Akt. Ist-Vergabe (Bestellungen)

Prognose

0,00

0,00

Akt. Ist-Zahlungen

0,00

0,00


